

السجل التجاري: 1010628443
الغرفة الجارية: 552947
الرقم الضريبي: 310538534800003
6705 صلاح الدين، 2494 الهلج، الرياض: 12836

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
تشغيل - تدريب - استشارات - استقطاب

Medical
Infinite Giving
عطاء بلا حدود

محتوى فعالية التحضير لشهادة إدارة المشاريع الاحترافية PMP® Certification Preparation Event

Medical K P I S
Infinite Giving
عطاء بلا حدود

خبر الجودة
الاستاذ / محمد البدراني

أونلاين عبر الزووم

2025-10-27 (10-30) - (8:30) zoom

مساء الاثنين

A Roadmap for PMP Exam Preparation

مجانا

هدية الهرب
مراجع الاختبار للمشاركين

PMI®-certified
PMP® Preparation Training

الهرب / محمد البعداني

أكتوبر ٢٠٢٥، ٢٠٢٥



شهدت إدارة المشاريع خلال السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً، ليس فقط في الأطر والمعايير المهنية، بل أيضاً في الأدوات والتقنيات التي يعتمد عليها العاملون في هذا المجال. ومع إصدار PMBOK® Guide – 8th Edition، أصبح واضحاً أن العالم يتجه نحو نموذج أكثر مرونة، يعتمد على القيمة، ويتناغم مع التكنولوجيا وذكاء البيانات.

أولاً : الفرق بين PMBOK 7 و PMBOK 8:

١. الفلسفة الأساسية (Principle-Based vs. Practice-Oriented)

أ. PMBOK 7: بُني بالكامل على "المبادئ" و"مجالات الأداء"، مع تقليل اعتماد كبير على العمليات التقليدية (Processes).

ب. PMBOK 8: حافظ على نموذج المبادئ ومجالات الأداء، لكنه أعاد جزءاً من التوجيهات والعمليات العملية لتسهيل التطبيق على مديري المشاريع.

بمعنى آخر:

٢. المبادئ (Principles)

أ. الإصدار السابع: يحتوي على ١٢ مبدأ.

ب. الإصدار الثامن: تم تبسيط الهيكل وتقديم مجموعة أكثر تركيزاً من المبادئ، تركز على القيمة، والقيادة، والحوكمة، والتكيف.

٣. مجالات الأداء (Performance Domains)

أ. PMBOK 7: تضمن (٨) مجالات أداء.

ب. PMBOK 8: تمت إعادة تنظيمها وتبسيطها لتصبح (٧) مجالات أداء أكثر شمولاً، لتغطي "ما يجب تحقيقه" بدلاً من التركيز على الخطوات التفصيلية.

٤. العمليات (Processes) والITTOs

أ. PMBOK 7: قلّل التركيز على المدخلات والمخرجات والأدوات بشكل كبير.

ب. PMBOK 8: أعاد تقديم إطار عملي يعيد إلى الأذهان عمليات PMBOK 6، ولكن بطريقة أكثر مرونة وأقل تعقيداً.

٥. لم يعد الهدف هو "حفظ العمليات"، بل اختيار الممارسات المناسبة حسب طبيعة المشروع. (Tailoring)

٦. التركيز على القيمة Value Delivery

أ. في الإصدار السابع، ظهرت بوضوح فلسفة "نظام تسليم القيمة".

ب. في الإصدار الثامن، يتم توسيع هذا المفهوم وربطه بشكل أقوى بمؤسسات إدارة المشاريع (PMOs)، وقياس الأداء، وربط المشروع مباشرة بالأهداف الإستراتيجية.

٧. التطور نحو طرق العمل الهجينة (Hybrid)



أ. السابع قدم النموذج بشكل عام.

ب. الثامن يُعد أكثر عملية في شرح كيفية المزج بين:

١) التنبؤية + Predictive المرنة + Agile الهجينة Hybrid

٢) وتطبيقها بأسلوب منطقي في الحياة العملية.

ثانيًا: الذكاء الاصطناعي ودوره في مستقبل إدارة المشاريع:

لا يمكن مناقشة التطورات الحديثة دون الإشارة إلى أحد أهم العوامل المؤثرة في مهنة إدارة المشاريع اليوم: الذكاء الاصطناعي (AI).

١. اتخاذ قرارات مبنية على البيانات (Data-Driven Decisions)

٢. الذكاء الاصطناعي يمكن مدير المشروع من:

- تحليل البيانات التاريخية.
- تحديد المخاطر قبل وقوعها.
- توقع التأخيرات والميزانيات.
- بناء نماذج للتنبؤ بقدرة الفريق ونسبة إنجاز الأنشطة.
- ٣. هذا التحول يرفع مستوى الاحترافية ويقلل من نسبة الخطأ البشري.
- ٤. أتمتة المهام المتكررة
- ٥. نحو ٣٠-٤٠٪ من مهام مدير المشروع اليومية يمكن الآن أتمتها، مثل:
 - تحديث الجداول الزمنية.
 - تتبع التقدم.
 - إصدار التقارير الأسبوعية.
 - مراقبة استخدام الموارد.

٦. هذا يسمح للمدير بالتركيز على القيادة - أصحاب المصلحة - القيمة بدلاً من الأعمال الروتينية.

٧. تحسين التعاون داخل الفريق

٨. أدوات الذكاء الاصطناعي تدعم الفرق عبر:

- توصية بالمهام المناسبة لكل عضو حسب خبرته.
- مراقبة مستوى الإجهاد (stress) وعبء العمل.
- تحليل أنماط التواصل بين الفريق وتحسينها.

٩. تعزيز قدرات PMOs

١٠. أصبح بإمكان مكاتب إدارة المشاريع استخدام AI في:

- قياس الأداء في الزمن الحقيقي.



- تحديد المشاريع ذات الأولوية.
- متابعة المحافظ (Portfolios) بصورة أدق.
- دعم اتخاذ القرار التنفيذي.

منصة التعليم الإلكتروني لشركة مؤشرات الأداء الأساسية الطبية
منصة أصحاب الشغل من الكوادر الصحية
Medical KPI's eLearning



Medical
Infinite Giving
عطاء بلا حدود

